

| 龍宮橋雨水幹線工事 2025年5月の作業 | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|-------------|
| | | | | 1(木) 休工 | 2(金) 休工 | 3(土) 休工 |
| 4(日) 休工 | 5(月) 休工 | 6(火) 休工 | 7(水) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時 | 8(木) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時 | 9(金) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時 | 10(土) 休工 |
| 11(日) 休工 | 12(月) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時 | 13(火) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時 | 14(水) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時 | 15(木) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 16(金) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 17(土) 休工 |
| 18(日) 休工 | 19(月) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 20(火) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 21(水) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 22(木) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 23(金) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 24(土) 休工 |
| 25(日) 休工 | 26(月) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 27(火) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 28(水) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 29(木) 立坑底盤構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 | 30(金) 立坑底盤構築工 コンクリート打設 シールド仮設備工 昼：8時～19時 | 31(土) 休工 |

※作業時間は基本とし、多少の時間が前後することがありますのでご了承願います。

| 龍宮橋雨水幹線工事 2025年6月の作業 | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 1(日) 休工 | 2(月) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 3(火) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 4(水) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 5(木) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 6(金) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 7(土) 休工 |
| 8(日) 休工 | 9(月) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 10(火) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 11(水) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 12(木) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 13(金) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 14(土) 休工 |
| 15(日) 休工 | 16(月) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 17(火) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 18(水) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 19(木) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 20(金) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 21(土) 休工 |
| 22(日) 休工 | 23(月) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 24(火) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 25(水) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 26(木) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 27(金) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | 28(土) 休工 |
| 29(日) 休工 | 30(月) シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時 | | | | | |

※作業時間は基本とし、多少の時間が前後することがありますのでご了承願います。