

龍宮橋雨水幹線工事 2025年11月の作業						
						1(土) 休工
2(日) 休工	3(月) シールド準備工 8時 ~ 8時	4(火) シールド準備工 8時 ~ 8時	5(水) シールド準備工 8時 ~ 8時	6(木) シールド準備工 8時 ~ 8時	7(金) シールド準備工 8時 ~ 8時	8(土) 休工
9(日) 休工	10(月) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 32時	11(火) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 32時	12(水) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 32時	13(木) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 32時	14(金) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 32時	15(土) 休工
16(日) 休工	17(月) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	18(火) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	19(水) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	20(木) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	21(金) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	22(土) 休工
23(日) 休工	24(月) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	25(火) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	26(水) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	27(木) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	28(金) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	29(土) 休工
30(日) 休工						

龍宮橋雨水幹線工事 2025年12月の作業						
	1(月) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	2(火) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	3(水) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	4(木) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	5(金) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	6(土) 休工
7(日) 休工	8(月) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	9(火) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	10(水) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	11(木) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	12(金) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	13(土) 休工
14(日) 休工	15(月) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	16(火) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	17(水) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	18(木) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	19(金) シールド掘進工 (初期掘進工) 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	20(土) 休工
21(日) 休工	22(月) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	23(火) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	24(水) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	25(木) シールド仮設備工 8時 ~ 17時 20時 ~ 5時	26(金) 休工	27(土) 休工
28(日) 休工	29(月) 休工	30(火) 休工	31(水) 休工			

※作業時間は基本とし、多少の時間が前後することがありますのでご了承願います。