

龍宮橋雨水幹線工事 2025年3月の作業

						1(土) 休工
2(日) 休工	3(月) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	4(火) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	5(水) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	6(木) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	7(金) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	8(土) 休工
9(日) 休工	10(月) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	11(火) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	12(水) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	13(木) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	14(金) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	15(土) 休工
16(日) 休工	17(月) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	18(火) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	19(水) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	20(木) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	21(金) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	22(土) 休工
23(日) 休工	24(月) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	25(火) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	26(水) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	27(木) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	28(金) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	29(土) 休工
30(日) 休工	31(月) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時					

龍宮橋雨水幹線工事 2025年4月の作業

		1(火) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	2(水) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	3(木) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	4(金) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	5(土) 休工
6(日) 休工	7(月) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	8(火) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	9(水) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	10(木) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	11(金) 立坑内部躯体構築工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：20時～翌5時	12(土) 休工
13(日) 休工	14(月) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	15(火) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	16(水) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	17(木) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	18(金) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	19(土) 休工
20(日) 休工	21(月) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	22(火) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	23(水) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	24(木) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	25(金) 立坑内部掘削工 シールド仮設備工 昼：8時～17時 夜：17時～翌2時	26(土) 休工
27(日) 休工	28(月) 休工	29(火) 休工	30(水) 休工			

※作業時間は基本とし、多少の時間が前後することがありますのでご了承願います。